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Novo Sinapi Avancado

NOVAS ATUALIZACOES
DE 2019

% PROF. ANDRE BAETA

17 E 18 DE OUTUBRO -PORTO VELHO/RO

+ EAD CON TREINAMENTOS
Contratacao e Fiscalizagao de Servigos de Engenharia Consultiva

u DESTAQUES DO TREINAMENTO

Y Curso completo de elaboracdo de planilhas orcamentarias de obras publicas com o Sinapi

Y Inclui a recente jurisprudéncia do TCU sobre o tema

> Exposicao sobre os novos cadernos técnicos do Sinapi, incluindo equipamentos de protecdo coletiva

u O TREINAMENTO

O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - Sinapi é o referencial oficial
de precos para contratacdo de obras publicas e servicos de engenharia pela Administra¢cdo Publica
Federal. Com relacdo ao tema, o Decreto 7983/2013 determina que os custos Sinapi sejam utilizados
como referéncias para os valores de obras publicas executadas com recursos federais.
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Ademais, as Lei 12.462/2011, que instituiu o RDC, e a nova Lei 13.303/2016, que disciplinou o regime
licitatorio das empresas estatais, trazem disposi¢des obrigando o uso do referido Sistema, inclusive nas
contratac¢des de obras que ndo contam com a previsao de recursos federais.

Desde 2013, iniciou-se processo para aferir as composi¢ées de custos do Sinapi, a partir da observacado
de vérias de obras distribuidas no territério brasileiro, realizando-se levantamento de dados do con-
sumo de materiais e de produtividade da mao de obra e de equipamentos para execucao de servicos.

Ante o exposto, esse treinamento visa promover um treinamento avancado sobre orcamentacdo de
obras utilizando o Sinapi, contando com uma abordagem inédita, focada na jurisprudéncia do TCU
sobre o tema.

No decorrer do curso, em paralelo com a apresenta¢ao do conteudo, sera desenvolvido integralmente
um orcamento real, contemplando dos servicos preliminares da obra até os seus acabamentos, toman-
do como base as composi¢des de custo do Sinapi.

Para esse exemplo pratico, sera adotado o projeto-padrdao do Sinapi que contempla a obra de um
edificio residencial multifamiliar, de 4 pavimentos sem elevador, com 986,34 m? de area equivalente
(16 unidades habitacionais de 49,08 m?), padrao baixo, alvenaria convencional, com sala, dois quartos,
banheiro, cozinha e area de servi¢o, conforme ilustrado nos desenhos a seguir:

Flania bab - Torm

Perspectia - Torm
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O OBJETIVO GERAL

Qualificacdo de profissionais para a elaboracdo de orgamentos de obras utilizando o Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil - Sinapi.

s PUBLICO ALVO: rQ ,Q.

- Gestores e fiscais de obras;
- Gerentes de contratos de obras;
- Advogados;

- Construtores

- Projetistas

- Engenheiros;

- Arquitetos;

- Auditores;

- Gestores Publicos;

- Orcamentistas;

- Servidores publicos e profissionais relacionados com o processo de contratacao e
concorréncia publica de infraestrutura;

CARGA HORARIA

2 2 H o RA s * *16 horas presenciais + 6 horas EAD

Sy CONTEUDO PROGRAMATICO

Introducao

+ Comprovacdo da boa e regular aplicacdo dos recursos publicos.
Propriedades do Orcamento de Obras.
O processo de formacao do preco de obras publicas.

+ Disposicdes do Decreto 7.983/2013.
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Visao Geral do Sinapi

Historico e origem. Como o Sinapi funciona?

Tipos e relatérios gerados pelo Sinapi: Relatérios de insumos, relatérios de composicdes de servi¢os
e relatorios de orcamentos de projetos.

Manual de metodologias e conceitos do Sinapi

Catalogo de composic¢des analiticas

Responsabilidades do IBGE e da CEF

O processo de afericdo das composi¢des

Metodologia da arvore de fatores

Manutencdo das composi¢des e dos insumos

Insumos representativos (C), representados (CR) e atribuidos (AS)

Tipos de composicao de custo unitario do Sinapi

“Kits de composicdes”

Composicdes representativas

ComposicBes auxiliares de transporte de materiais no canteiro de obras
Apresentac¢do dos principais cadernos técnicos das composi¢8es aferidas do Sinapi
Estudos de caso de orcamentacdo de obras com o Sinapi aferido

Jurisprudéncia do TCU

Calculo dos Quantitativos de Servicos

Erros mais cometidos
A influéncia do critério de medicao e pagamento dos servicos
Critérios de quantificacao estabelecidos nos cadernos técnicos do Sinapi

Quantificacao de servicos utilizando arvores de composicdes e mediante o uso de composicdes
representativas.

Particularidades das empreitadas por preco global. O que fazer quando foram constatadas supe-
restimativas ou subestimativas de quantitativos? Qual é o entendimento do TCU sobre o assunto?

Definicao do cronograma de pagamentos nas empreitadas por preco global.

Mao de Obra e Encargos Sociais

+ Apropriacdo da produtividade da mao de obra no Sinapi

+ Fatores que influem na produtividade; “arvore de composi¢des”
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+ Encargos sociais para mdo de obra horista e mensalista.

+ Conversdo dos salarios de mensalistas para horistas.

+ Composic¢des auxiliares de custo com mdo de obra do Sinapi
* Alimentacao dos Empregados

+ Transporte dos Empregados

+  Exames médicos

+ Seguro devida

* EPI

* Ferramentas

+ Capacitacdo exigida pelas normas regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho

Desoneracao da folha de pagamento

DisposicBes da Leis 12.844/2013, 13.043/2014 e 13.161/2015

Quais tipos de obras estao desonerados?

Como preparar os orcamentos para as licitacdes? Com ou sem desoneracao?
O impacto nos encargos sociais

Relatérios do Sinapi com ou sem desoneracdao. Como e quando utiliza-los?
Aincidéncia da contribuicdo previdenciaria sobre a receita bruta
Entendimentos do TCU sobre o tema

O impacto da desonerac¢ao da folha nos contratos em andamento. Sera necessario realizar o ree-
quilibrio dos contratos? Como realizar tal procedimento?

Materiais de Construcao

Metodologia de Apropriacao dos Coeficientes de Consumo no Sinapi

Custos unitarios dos materiais

Metodologia de pesquisa de precos adotada pelo IBGE para alimentacdo do Sinapi
Insumos representados x insumos representativos

Imputacdo de precos

Como or¢ar obras executadas fora dos grandes centros urbanos?

Custos com fretes

Coletas extensivas
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Transportes internos da obra

Cotacdo de precos: Definicdo de critérios de obtenc¢do dos custos de materiais: Menor preco (cota-
¢do no mercado ou custos de materiais objeto de pregao), Média Aritmética, Mediana, Moda.

Aplica¢do por analogia da IN SLTI 5/2014 para cota¢ao de precos de materiais.
Utilizacao e cuidados com as cota¢des de precos

Causas para distor¢des entre custos referenciais e precos efetivamente transacionados
+ Efeito cotagdo

+ Efeito “Administracao Publica”

+ Efeito barganha

+ Efeito correlagao

+ Efeito imputacdo

+ Efeito prazo

+ Efeito marca

Acérddo 2.984/2013 - Plenario (pesquisa de precos) e outros julgados do TCU

Mobilizacao e Desmobilizacao

Instalacao do Canteiro de Obras

Equipamentos de Protecao Coletiva no Sinapi

Administracao Local e Manutencao/Operacao do Canteiro de Obras

Salarios da mdo de obra indireta

Custo com veiculos leves e outras viaturas
Como fazer a medicao da administracao local?
Como orcar tais parcelas de custo?

Estudos de casos e jurisprudéncia do TCU

Custo Horario dos Equipamentos

COn | contreinamentos.com.br

Custos Operativos e Improdutivos

Metodologia de calculo dos custos horarios produtivos e improdutivos utilizados pelo Sinapi.
+ Vida util dos equipamentos

+ Seguros e impostos

* Horas trabalhadas por ano e horas disponiveis por ano
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+ Depreciacao

* Juros

+ Custo de manutencao
+ Custos de operacao

« O fator de tempo de trabalho (FTT) utilizado pelo Sinapi

BDI
« Exigéncia de detalhamento do BDI
« Parcelas que compdem o BDI
* Despesas Financeiras
* Administracao Central
* Impostos
+ Seguros e Garantia
* Riscos (Incertezas e Contingéncias)
*  Remuneracao
*  Formula de calculo do BDI
« BDI de obras beneficiadas pela desoneracdo da folha de pagamento
« BDI Diferenciado para fornecimento de materiais e equipamentos relevantes
* Obtencdo de um BDI de referéncia

* Acdérdao 2.622/2013 - Plenario - Faixa referencial de BDI do TCU para obras publicas

Utilizacao de Sistemas Referenciais de Precos e do Sinapi

« Como utilizar tabelas referenciais de custos.

+ Outros sistemas referenciais de precos

+ Exemplos de adaptacBes nas composicOes referenciais do Sinapi

+ Elabora¢ao de um orcamento utilizando o Sinapi

Orcamento para Aditivos Contratuais
* Inclusdo de servi¢os novos
+ Defini¢do do jogo de planilha

* Pressupostos para ocorréncia do jogo de planilha
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« Apuracdo do jogo de planilha
+ Método do Desconto
+ Método de Comparacao com a Proposta da Segunda Licitante melhor Classificada.
* 0O que fazer quando o jogo de planilha for detectado?
+ Disposicdes do Decreto 7.983/2013 sobre aditivos.
+ Jogo de cronograma

« Como evitar o jogo de planilha?

Orcando com o Sinapi

+ Elaboragdo completa do orcamento para licitacao de uma obra de edificio residencial multifamiliar,
de 4 pavimentos sem elevador, com 986,34 m? de area equivalente (16 unidades habitacionais de
49,08 m?), padrao baixo, alvenaria convencional, com sala, dois quartos, banheiro, cozinha e area

de servico.
~ O
Al
cAl

m PALESTRANTE
O Professor André Pachioni Baeta é engenheiro graduado pela Universidade de Brasilia. Desde 2004,

André Pachioni Baeta

exerce o cargo de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da Unido, atuando na
fiscalizacdo e controle de obras publicas. Participou, como integrante da equipe de auditoria ou como
supervisor da fiscalizagdo, de diversas auditorias de obras publicas.

Ocupou por trés anos o cargo de dire¢do da divisdao encarregada da gestdao do conhecimento do TCU
em auditoria de obras, bem como do desenvolvimento de métodos e procedimentos relativos ao tema.
Area também incumbida de auditar os sistemas referenciais de precos da Administracdo Publica Fede-
ral. Dentre outros trabalhos, foi responsavel pela elaboracdo do Roteiro de Auditoria de Obras Publicas
do TCU.

Atualmente, exerce a fun¢do de Assessor de Ministro do TCU.
E autor ou coautor das seguintes obras:
+ Livro “Orcamento e Controle de Precos de Obras Publicas”, publicado pela Editora Pini em 2012.

+ Livro“RDC - Regime Diferenciado de Contrata¢8es Publicas - Aplicado as Licitacdes de Obras e Ser-
vicos de Engenharia”, publicado pela Editora Pini em 2013, atualmente na terceira edi¢do (2016).

+ Coautor do Livro “Pareceres de Engenharia”, publicado pelo Clube dos Autores, em 2016.

« Coautor do Livro “Lei Anticorrup¢ao e Temas de Compliance”, 2% Edicdo, publicado pela Editora
Juspodivm, em 2016.
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+ Coautor do Livro “Terceirizacdo, Legislacdo, Doutrina e Jurisprudéncia”, publicado pela Editora Fo-
rum, editado pela Editora Férum em 2017, atualmente na segunda edicao (2018).

« Coautor do Livro “Novo Regime Juridico das Licitacdes e Contratos das Empresas Estatais”, da Edi-
tora Férum (2018).

B LOCAL E DATA

17 E 18 DE OUTUBRO - PORTO VELHO/RO

Inicio 8h30min as 12h00min e das 13h00 as 17h30;
Intervalo de 01h00 para almoco;
e e— Coffee Break as 10h00 e as 16h00.

O MATERIAL INCLUSO

Material de Apoio - Con Treinamentos;
(pasta executiva, caneta, lapiseira, marca texto e bloco)

Y Apostila e Material Completo dos Palestrantes;
Y Certificado de capacitacdo e aperfeicoamento profissional;
) 04 (quatro) coffee breaks e 02 (dois) almocgos.

Y EAD - Contratacdo e Fiscalizacdo de Servicos de Engenharia Consultiva

i
)

CARGA HORARIA MATERIAL 04 COFFEE
16 HORAS PRESENCIAIS  DIDATICO BREAKS E
+ 6 HORAS EAD COMPLETO 02 ALMOCOS
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u INVESTIMENTO

®)

R$ 3.190,00

(trés mil, cento e noventa reais)

A cada 4 inscrigdes nesse treinamento, efetuadas pelo mesmo 6rgao
e vinculadas a mesma fonte pagadora, a Con Treinamentos concedera
cortesia para uma quinta inscricdo.

- A CON treinamentos oferece propostas personalizadas para capacitacdo de grupos e equipes.
- Entre em contato com nossas consultoras.

m INSCRICAO E PAGAMENTO

Ainscricao podera ser efetuada pelo telefone (41) 3376-3967, através do e-mail
contato@contreinamentos.com.br ou pelo nosso site www.contreinamentos.com.br.

O pagamento devera ser realizado em nome de ConnectON Marketing de Eventos Ltda,
CNPJ 13.859.951/0001-62 nos seguintes bancos:

s
1? Bradesco % BANCODOBRASIL
’

Banco n°® 237 Banco n° 001
Ag. 3200 - C/C 7760-7 Ag. 3041-4 C/C 125.211-9
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Se preferir entre em contato com nossa
central de relacionamento:

419 9514-1110
41) 3376-3967 contato@contreinamentos.com.br

Acompanhe nossas Redes Sociais: n
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